

Таблица сравнения функциональных возможностей различных версий Spider Project

Функционал	Professional	Desktop Plus	Desktop	Lite
Планирование сроков работ, исходя из их объемов и производительностей назначенных ресурсов	+	+	+	+
Вычисление ресурсного критического пути и ресурсных резервов	+	+	+	+
Пять методов расчета расписания: "стандартный", "детальный", "оптимизация", "оптимизация плюс" и "поддержка предыдущей версии"	+	+	+	+ ("оптимизация" и "поддержка предыдущей версии")
Оптимизация расписания с учетом графика финансирования и поставок материалов	+	-	-	-
Автоматическое назначение ресурсов, исходя из их квалификации (роли)	+	+	+	+
Независимые назначения ресурсов и моделирование сменной работы (команды)	+	+	+	-
Назначение ресурсов в составе бригад (мультиресурсы)	+	+	+	-
Возможность автоматической оптимизации загрузки и количества назначенных ресурсов	+	+	+	-
Стоимостной анализ (Earned Value)	+	+	+	+
Моделирование доходов и производства материалов	+	+	+	+
Сверхурочная стоимость работы ресурсов	+	+	+	-
Переменная стоимость единиц стоимостных составляющих, материалов и часа работы ресурсов	+	+	+	-
Анализ рисков и управление резервами (метод Монте-Карло и метод Трех сценариев)	+	+	+	-
Подсчет текущей вероятности успешного исполнения	+	+	+	-

директивных параметров проекта				
Расчет трендов вероятностей успеха	+	+	+	-
Моделирование производства ресурсов	+	+	+	-
Неограниченное число иерархических структур работ и ресурсов	+	+	+	+
Центры ресурсов, материалов и стоимостей	+	+	+	+
Сравнение трех версий проекта (текущий с базовым и с любым другим)	+	+	+	+
Создание и работа с неограниченным числом версий проекта	+	+	+	+
Конструктор шаблонов отчетов	+	+	+	+
Встроенная система учета	+	+	+	+
Создание библиотек типовых фрагментов	+	+	+	+
Расчет значений колонок и ячеек таблиц при помощи формул	+	+	+	+
Пользовательские фильтры в таблицах (на строки и на связи)	+	+	+	+
Привязка к объектам программы ссылок (URL) на произвольные документы	+	+	+	+
Язык сценариев	+	+	+	+
Три вида сетевых диаграмм	+	+	+	+
Диаграммы Гантта работ, ресурсов и материалов	+	+	+	+
Гистограммы загрузки ресурсов	+	+	+	+
Гистограммы затрат и потребности в материалах	+	+	+	+
Поточная диаграмма с анимацией исполнения	+	+	+	-
Отчеты по плану и исполнению проекта	+	+	+	+
Тренды отклонений, сигналы ("светофор")	+	+	+	+
Возможность создания и использования в проектах нормативных баз данных	+	+	+	+

(справочников)				
Мультипроектное управление и управление портфелями проектов	+	-	-	-
Групповая работа с проектом через локальную сеть или Интернет	+	-	-	-
Права доступа к объектам проекта и документам	+	+	-	-
Рассылка/сборка учета через документы	+	+	-	-
Уведомление исполнителей и ответственных о начале и окончании работ	+	+	-	-
Экспорт и импорт проекта в форматы CSV, Microsoft Project XML, Primavera XER	+	+	+	+
Создание проекта из ГРАНД-Смета XML вер. 7.1+	+	+	+	-